

Untitled Gantt Project

17 may 2026

<http://>

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto

11 abr 2026 - 23 may 2026

Progreso

96%

Tarea

54

Recursos

4

Tarea

2

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Progreso	Costo
Fundación del proyecto	11/04/26	14/04/26	100	5.120
Crear repo con tag v1.0.0.	11/04/26	11/04/26	100	120
Plan del Proyecto aprobado	11/04/26	13/04/26	100	1.800
Solución .NET 10 + ASP.NET Core	12/04/26	12/04/26	100	480
Configuración del motor gráfico	12/04/26	12/04/26	100	560
EF Core configurado con Code-First (sustituyendo el .edmx database-first)	12/04/26	12/04/26	100	720
10 entidades migradas (user, match, card, inventory, etc.)	13/04/26	13/04/26	100	720
Pipeline de migraciones de base de datos funcional	14/04/26	14/04/26	100	720
Infraestructura lista para comenzar a desarrollar	14/04/26	14/04/26	100	0
Autenticación y perfil operativos	14/04/26	23/04/26	100	6.920
16 endpoints REST (registro, login, perfil)	14/04/26	17/04/26	100	2.160
Registro completo (con verificación por email)	14/04/26	14/04/26	100	720
Login / Logout / Sesiones de invitado	16/04/26	16/04/26	100	720
Perfil (avatar, username, etc.)	17/04/26	17/04/26	100	720
Manejo de sesiones con tokens (reemplaza userSession de WCF)	18/04/26	18/04/26	100	360
Desarrollo de Interfaz UI (Auth)	18/04/26	19/04/26	100	800
Pruebas de SessionServiceTest migradas	19/04/26	19/04/26	100	480
Integración API REST (Auth)	18/04/26	20/04/26	100	1.680
Ejecución de pruebas unitarias de Dominio	21/04/26	23/04/26	100	1.440
Los usuarios pueden registrarse, iniciar sesión y gestionar su perfil	22/04/26	22/04/26	100	0
Social y estadísticas operativos	23/04/26	28/04/26	100	3.960
12 endpoints REST (amigos, historial)	23/04/26	24/04/26	100	1.440
Amigos (solicitar, aceptar/rechazar, listar)	23/04/26	23/04/26	100	720
Redes sociales: agregar, eliminar	24/04/26	24/04/26	100	360
Historial de partidas, reportar usuario	24/04/26	24/04/26	100	360
Desarrollo de Interfaz UI (Social)	25/04/26	26/04/26	100	960
Integración API REST (Social)	25/04/26	25/04/26	100	480
Pruebas de SocialCore y StatisticsCore migradas	28/04/26	28/04/26	100	480
Documentación de API REST (Social/Estadísticas)	25/04/26	25/04/26	100	600
El sistema social está completo	28/04/26	28/04/26	100	0
Lobby en tiempo real operativo	29/04/26	06/05/26	100	10.320
Hub SignalR implementado (reemplaza IGameLobbyCallback)	29/04/26	30/04/26	100	1.440

Tarea

3

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Progreso	Costo
9 callbacks migrados a eventos SignalR	01/05/26	04/05/26	100	4.800
Migración de callbacks (Chat, PlayerJoined/Left, UpdatePlayerList)	01/05/26	01/05/26	100	960
Migración de callbacks (VoteToKick, Emails)	01/05/26	04/05/26	100	3.840
Documentación de la nueva arquitectura en tiempo real (SignalR vs WCF)	03/05/26	03/05/26	100	800
Desarrollo de Interfaz UI (Lobby)	01/05/26	01/05/26	100	480
Integración SignalR (Lobby)	01/05/26	04/05/26	100	1.600
Gestión de lobbies y estado de sesiones de juego	05/05/26	05/05/26	100	800
Pruebas de LobbyServiceTest migradas	06/05/26	06/05/26	100	400
Callbacks WCF reemplazados con SignalR	06/05/26	06/05/26	100	0
Lógica de juego operativa	07/05/26	15/05/26	100	4.400
Desarrollo de Interfaz UI (Tablero)	07/05/26	08/05/26	100	800
Flujo de juego completo vía SignalR	07/05/26	12/05/26	100	3.600
StartGame, FlipCard, turno, puntuación, fin de partida	07/05/26	08/05/26	100	1.200
ShowCard, HideCards, CardFlipped, SetCardsAsMatched, UpdateScore	09/05/26	12/05/26	100	2.400
El juego funciona end-to-end	16/05/26	16/05/26	100	0
Validación y cierre	12/05/26	22/05/26	66	11.140
Secrets/configuración segura (email, cadena de conexión fuera de config)	12/05/26	13/05/26	100	1.200
Manual de despliegue en infraestructura Linux	13/05/26	13/05/26	100	500
Documentación técnica final (gestores)	16/05/26	16/05/26	100	700
Tag v2.0.0 + Release en GitHub	18/05/26	18/05/26	0	1.140
Demo final ante la docente	22/05/26	22/05/26	0	7.600
Sistema estable y entregable	22/05/26	22/05/26	0	0

Recursos

Nombre	Función	Carga total	Coste total	Tarifa estándar
Isa Gabriela Torres Garcia	Desarrollador	5,95	9.520	1.600
Jorge Irán Pérez Segovia	Documentador	3,35	6.700	2.000
Luis Donaldo Ortiz Garcia	Desarrollador	8,75	21.000	2.400
Diego Ivan Enriquez Morales	Tester	2,9	4.640	1.600



